	0	Modo de tarea	% completad	Nombre de tarea		Dui Rea		Duración	Comienzo	Fin	Prede	sá
	<u> </u>	-5	0%	OT 25492 Evaluación	de Reductor Parama	ax		7,51 días	lun 11-04-16	mié 20-04-16		Sa
2		-5	0%	Activación de OT				5,01 días	lun 11-04-16	lun 18-04-16		
3		-	0%	Activar Detalle de	e reparacion			0,1 horas	lun 11-04-16	lun 11-04-16		
4			0%	Fotografia de cor	nponente y sus piez	as internas		40 horas	lun 11-04-16	lun 18-04-16	3	
5			0%	Limpieza				0,63 días	lun 11-04-16	lun 11-04-16		
6		4	0%	limpieza exterior	y retiro tapas			3 horas	lun 11-04-16	lun 11-04-16	3	
7		-5	0%	Drenaje de aceite	2			2 horas	lun 11-04-16	lun 11-04-16	6	
3		5	0%	Desarme				1,13 días	lun 11-04-16	mar 12-04-16	5	
		-5	0%	destorquear y retiro de carcasa superior				2 horas	lun 11-04-16	lun 11-04-16	6,7	
)		-5	0%	retiro de lineas de reduccion				3 horas	lun 11-04-16	mar 12-04-16	9	
L		-5	0%	retiro de rodamientos				4 horas	mar 12-04-16	mar 12-04-16	10	
2		-5	0%	Controles				2,38 días	mar 12-04-16	vie 15-04-16	8	
3		-5	0%	limpieza interior, cierre y torqueo carcasa				4 horas	mar 12-04-16	mié 13-04-16	11	
ŀ		-5	0%	control alineacion a carcasa				16 horas	mar 12-04-16	jue 14-04-16	11	
5		-5	0%	control alineacion a ejes				2 horas	mar 12-04-16	mié 13-04-16	11	
5		5	0%	Control dimensional a Machones				4 horas	mié 13-04-16	mié 13-04-16	15	
7		-5	0%	control dimensional a componentes				8 horas	mié 13-04-16	jue 14-04-16	15	
3		-5	0%	control con tintas penetrantes a componentes				8 horas	jue 14-04-16	vie 15-04-16	17	
9		5	0%	Evaluacion de atril				1 hora	vie 15-04-16	vie 15-04-16	18	
)		-5	0%	Informe y preservacion				1,63 días	vie 15-04-16	lun 18-04-16	12	
L		-5	0%	Llenar detalle de reparacion				2 horas	vie 15-04-16	vie 15-04-16	19	
2		-5	0%	realizar informe inicial				5 horas	vie 15-04-16	vie 15-04-16	18,1	
3			0%	Preservacion de	equipo			8 horas	vie 15-04-16	lun 18-04-16	22	
Proyecto: Simple Project Plan Fecha: lun 11-04-16				Tarea		Resumen inactivo			Tareas ex	ternas		
				División		Tarea manual			Hito exter	rno	\Diamond	
				Hito	solo duración			Fecha lím		ite	ŀ	
			ct Plan	Resumen	esumen Informe de re		umen manual		Progreso			
				Resumen del proyecto		Resumen manual			Progreso	manual -		
				Tarea inactiva		solo el comienzo		Е	-			
				Hito inactivo		solo fin		3				
						Página 1						

Mo tare	odo de % ea c	6 ompletac	Nombre de tarea		Duracion Real	Duración	Comienzo	Fin	Prede	sá
24	0)%	Presupuesto			1,75 días	lun 18-04-16	mié 20-04-16	20	Sa
25 🥬 嘱	. 0)%	Realizar presupue	esto		14 horas	lun 18-04-16	mié 20-04-16		
			Tarea		Resumen inactivo		Tareas ex			
			División		Tarea manual		Hito exte	rno	>	
			Hito	♦	solo duración		Fecha lím		ŀ	
oyecto: Simple	nple Project F	Plan	Resumen		Informe de resumen manua	al	Progreso			
echa: lun 11-04	-16		Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso			
			Tarea inactiva		solo el comienzo	Е	3			
			Hito inactivo		solo fin	3				



