

Proyecto: GFA 350 W Evaluacio
Fecha: 26-07-16 11:54

- Tarea
- División
- Hito

- Resumen
- Resumen del proyecto
- Tarea inactiva

- Hito inactivo
- Resumen inactivo
- Tarea manual

- solo duración
- Informe de resumen manual
- Resumen manual

- solo el comienzo
- solo fin
- Tareas externas

- Hito externo
- Fecha límite
- Progreso






- Progreso manual

Id		% compl	Mod de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	25 julio 2016												01 agosto 2016							08 agosto 2016						
								dom 24-07			mié 27-07			sáb 30-07		mar 02-08			vie 05-08		lun 08-08		jue 11-08										
								17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
38		0%		4.2 Realizar END	20 horas	04-08-16 16:00	09-08-16 10:00																										
39		0%		4.3 Realizar control dimensional en alojamientos de rodamientos	2 horas	09-08-16 10:00	09-08-16 12:00																										
40		0%		4.4 Realizar cotrol dimensional a carcasa	2 horas	09-08-16 12:00	09-08-16 16:00																										
41		0%		5 Informe y preservación	2,5 días	09-08-16 16:00	12-08-16 10:00																										
42		0%		5.1 Llenar detalle de reparación	6 horas	09-08-16 16:00	10-08-16 12:00																										
43		0%		5.2 Emitir informar de evaluación	6 horas	10-08-16 12:00	11-08-16 10:00																										
44		0%		5.3 Preservación de equipo	8 horas	11-08-16 10:00	12-08-16 10:00																										
45		0%		6 Presupuesto	1 día	11-08-16 10:00	12-08-16 10:00																										
46		0%		6.1 Realizar Presupuesto	8 horas	11-08-16 10:00	12-08-16 10:00																										



Proyecto: GFA 350 W Evaluacio

Fecha: 26-07-16 11:54

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			