









Id		% compl	Mod de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	25 julio 2016												01 agosto 2016							08 agosto 2016						
								dom 24-07	17	18	19	mié 27-07	20	21	22	sáb 30-07	23	0	1	mar 02-08	2	3	4	vie 05-08	5	6	7	lun 08-08	8	9	10	jue 11-08	11
36		0%		4.4 Realizar cotrol dimensional a carcasa	2 horas	09-08-16 10:30	09-08-16 12:30																										
37		0%		5 Informe y preservación	2,5 días	09-08-16 12:30	11-08-16 18:30																										
38		0%		5.1 Llenar detalle de reparación	6 horas	09-08-16 12:30	10-08-16 10:30																										
39		0%		5.2 Emitir informar de evaluación	6 horas	10-08-16 10:30	10-08-16 18:30																										
40		0%		5.3 Preservación de equipo	8 horas	10-08-16 18:30	11-08-16 18:30																										
41		0%		6 Presupuesto	1 día	10-08-16 18:30	11-08-16 18:30																										
42		0%		6.1 Realizar Presupuesto	8 horas	10-08-16 18:30	11-08-16 18:30																										



Proyecto: GFA 355 K Evaluacion
Fecha: 26-07-16 11:56

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual