	Mod de	compl	Nombre de tarea	Duración	Duracio real	Comienzo	Fin	Prec	16			18 abi
	tarea			47.56.17						JV	S D	
1	<b>7</b>		OT 25492 Reparación de Reductor Paramax	17,56 día		mié 06-07-16						
2	-5	0%	Activar Subcontratos y compras	0,63 día	S	mie 06-07-16	mié 06-07-16					
3	<b>=</b>	0%	Preparar ejes para metalizado	4 horas		mié 06-07-16	mié 06-07-16					
4	-	0%	Comprar repuestos	1 hora		mié 06-07-16	mié 06-07-16	3				
5	-5	0%	Mecanizado	1 día		lun 11-07-16	lun 11-07-16					
6	<b>=</b>	0%	Fabricación camisa	8 horas		lun 11-07-16	lun 11-07-16	4				
7	-5	0%	Armado	3,88 día:	S	mié 20-07-16	lun 25-07-16					
8	<b>=</b>	0%	Destorquear y limpiar carcasa y componentes	13 horas		mié 20-07-16	jue 21-07-16					
9	-5	0%	Montar rodamientos	4 horas		jue 21-07-16	vie 22-07-16	8				
10	-5	0%	Montar lineas de engranes	1 hora		vie 22-07-16	vie 22-07-16	9				
11	-	0%	Dar juego axiales	2 horas		vie 22-07-16	vie 22-07-16	10				
12	-	0%	Montar sellos	1 día?		vie 22-07-16	lun 25-07-16	11				
13	-	0%	Montar tapas y torquear equipo	3 horas		lun 25-07-16	lun 25-07-16	12				
14	-5	0%	Prueba	1,75 día	S	lun 25-07-16	mié 27-07-16					
15	-5	0%	Preparar equipo para prueba	3 horas		lun 25-07-16	mar 26-07-16	13				
16	-5	0%	Realizar prueba y tomar controles de temperatura y RPM	5 horas		mar 26-07-16	mar 26-07-16	15				
17	-5	0%	Instalar machoens y accesorios	6 horas		mar 26-07-16	mié 27-07-16	16				

b	Mod	%	Nombre de tarea	Duración	Duracio	Comienzo	Fin	Pred	
	de tarea	compl			real				16   18 abr
18	-5	0%	Informe	0,5 días		mié 27-07-16	jue 28-07-16		
19		0%	Emitir informe final	4 horas		mié 27-07-16	jue 28-07-16	17	
20	-5	0%	Pntado y Embalaje	1,44 días		jue 28-07-16	vie 29-07-16		
21	-5	0%	Pintado equipo y Secado	8 horas		jue 28-07-16	vie 29-07-16	19	
22		0%	Pintar atril	1 hora		vie 29-07-16	vie 29-07-16	21	
23		0%	Montar equipo en atril	1 hora		vie 29-07-16	vie 29-07-16	22	
24	-5	0%	Plastificar	1 hora		vie 29-07-16	vie 29-07-16	23	
25	-	0%	Sacar fotografias de despacho	0,5 horas		vie 29-07-16	vie 29-07-16	24	

16 X   J   V	S   D	25 abr '16 L   M   X   J   V	S D	02 may '16 L M X J V	s D	09 may '16 L   M   X   J   V	s D	16 may '16   L   M   X   J   V	SD	23 may '16 L   M   X   J   V	S D	30 may '16 L   M   X   J   V	S D	06 jun '16 L   M   X   J
							Págir	na 3						

16 X   J   V	s D	25 abr '16 L   M   X   J	V   S   D	02 may '16 L   M   X   J   V	S D	09 may '16 L   M   X   J   V	SD	16 may '16   L   M   X   J   V	SD	23 may '16 L   M   X   J   V	S D	30 may '16 L   M   X   J   V	S D	06 jun '16 L   M   X   J
							Págir	na 4						



